

Chef de projet

Dates de début/fin du projet

11 avr. 2016 - 28 juin 2016

Avancée

22%

Tâches

42

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Définition du projet	11/04/16	11/04/16
Renseignement sur Wordpress	12/04/16	13/04/16
Maquettage du projet	14/04/16	15/04/16
Organisation du travail	18/04/16	18/04/16
Brouillon du thème	19/04/16	20/04/16
Création page vitrine	21/04/16	22/04/16
Dev fonction récupération email	21/04/16	22/04/16
Réunion 1 - Point sur les maquettes	21/04/16	21/04/16
Amélioration Maquettes	22/04/16	22/04/16
Confirmation des maquettes par le collectif	25/04/16	25/04/16
Finalisation page vitrine	26/04/16	26/04/16
Mise en ligne de la page	27/04/16	27/04/16
Page Home Transition	27/04/16	27/04/16
Page d'accueil site final	28/04/16	04/05/16
Contenu page d'accueil	28/04/16	28/04/16
Moteur de recherche	28/04/16	04/05/16
Page accueil association	05/05/16	13/05/16
Contenu	05/05/16	05/05/16
Identification	05/05/16	06/05/16
Creation de compte	09/05/16	11/05/16
Identifiants oubliés	12/05/16	13/05/16
Comment publier une offre	16/05/16	16/05/16
Compte association	17/05/16	18/05/16
Offres d'expériences	19/05/16	26/05/16
Contenu	19/05/16	19/05/16

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Affichage des offres	20/05/16	23/05/16
Affichage des boutons par offre	20/05/16	23/05/16
Calendrier	24/05/16	26/05/16
Création d'une offre	27/05/16	01/06/16
PHP	27/05/16	30/05/16
Javascript	27/05/16	30/05/16
Calendrier	31/05/16	01/06/16
Récapitulatif de l'offre	02/06/16	03/06/16
Contenu	02/06/16	02/06/16
Impression	02/06/16	03/06/16
Page modification	06/06/16	08/06/16
Pages d'aide	09/06/16	09/06/16
Résultat de la recherche	10/06/16	14/06/16
Détails de l'expérience	15/06/16	16/06/16
Inscription	17/06/16	20/06/16
Validation inscription	21/06/16	22/06/16
Test	23/06/16	27/06/16

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

